

Schadennetze

Status der bisherigen Arbeiten

- 07. April 1998 Einrichtung der AG Schadennetze auf Initiative der DV-Kommission
- Oktober 1998 erste Strukturierung der Meldungen
- Januar 1999 Freigabe des **Projektes** durch K-Fachausschuß
- 14. April 1999 Freigabe **Version 1** Datensätze
Freigabe **technische Lösung**

Schadennetze



weiteres Vorgehen / Termine 1999

- Ende Juni technischen Spezifikation
- Juli Test der Datenstrukturen
- 1. August Beginn Pilotverfahren
- 1. September Aufnahme Produktion durch GDV

Schadennetze

Teilnehmer am Piloten

- Dienstleister
 - AUDATEX
 - DEKRA
 - DAT
 - ClaimsNet
- VU
 - Allianz
 - HUK-Coburg

Schadennetze



Einführungsmodalitäten

- Vertragsgestaltung erfolgt bilateral zwischen den VU und den einzelnen Dienstleistern
- Lieferung der konvertierten Daten erfolgt durch die Dienstleister
- Umsetzung des technischen Konzeptes erfolgt wahlweise zwischen
 - Dienstleister und VU direkt
und / oder
 - Dienstleister und VU über GDV

Schadennetze

Kosten

- Dienstleistung des GDV ist kostenfrei
- Infrastruktur im VU
 - Client-Lösung HW / MQSeries ca . 4.000 DM
 - Server-Lösung HW / MQSeries ca. 20.000 DM
 - HOST-Lösung > 100.000 DM
- Anpassung an Schadenmanagementsystem im VU
 - je nach Zielsetzung
- Leistung der Dienstleister
 - bilateral zu vereinbaren
- Transportkosten
 - zu vereinbaren